
	1. Naziv projekta: 

	2. Šifra projekta: <dodijeljena od EUREKA Tajništva, E! xxxx>

	3. Mjesto i datum izrade ePP: 


	<Vaš logo možete staviti ovdje.>


	0. Naziv tvrtke: <glavni HR partner, odgovoran za izradu ePP>

	

	Eurostars poslovni plan (ePP)

	


	Napomene: 

Obvezni jezik za pisanje ePP-a je hrvatski jezik. Tablice i grafički prikazi mogu biti na engleskom jeziku.
Sva poglavlja i dokumenti ovog poslovnog plana predstavljaju poslovnu tajnu odnosno povjerljivu informaciju. HAMAG-BICRO savjetuje prijavitelje da ovu napomenu prilikom izrade ugrade u tekst ePP-a.
 


<Retke označene žutim markerom treba obrisati/izmijeniti nakon čitanja.>
Svrha je ovog predloška olakšati prijaviteljima izradu poslovnog plana. Predložak uključuje obvezni sadržaj ePP-a. Prijavitelj može uređivati ePP, npr. mijenjati položaj stranica kako bi tablice bile preglednije, ali ne bi trebao brisati obvezne dijelove ePP-a. Prijavitelj uz obvezni sadržaj može dodati poglavlja za koja procjeni da su potrebna, npr. analiza tržišta i sl. Kod objašnjenja/analitike potrebno se držati naznačenih ograničenja. Konačni dokument ne bi trebao imati retke označene žutim markerom! Tablice u ePP-u trebaju biti identične istovjetnim tablicama u dostavljenom Excel proračunu s troškovima za HR partnere.
Slijede primjeri koji su napravljeni kao školski primjer u najboljoj namjeri prikaza metodologije. HAMAG-BICRO ne odgovara za bilo koji dio ovog modela. Za izradu ePP potrebno je poznavanje investicijskog projektiranja i financijske analize.

Priznati troškovi konzultanata

HAMAG-BICRO priznaje troškove konzultanata koji su nastali da bi prijava projekta i njoj pripadajući Eurostars poslovni plan bili što kvalitetniji jer se time smanjuje rizik implementacije projekta. 

Visina utvrđene naknade troška angažiranog konzultanta za izradu cjelokupne dokumentacije s prilozima je stvar dogovora prijavitelja s odabranim konzultantom, međutim maksimalni dozvoljeni iznos naknade koji je prihvatljiv za financiranje u okviru odobrenih sredstva projekta je 2.650,00 EUR i može se uključiti u proračun projekta. Za sve troškove iznad 2.650,00 EUR potrebno je dostaviti najmanje tri ponude kao prilog ePP-u.

Trošak naknade konzultantu za izradu dokumentacije prijavitelj može uključiti u tablicu razvojnih troškova projekta br. 10-046 'Razvojne usluge'. Ukoliko projekt bude pozitivno ocijenjen i financiran od strane HAMAG-BICRO-a prijavitelj ima pravo na povrat 60%/50% (ovisno o veličini poduzeća) utrošenih sredstva u tu namjenu, sukladno prethodno danom ograničenju. U slučaju negativne evaluacije i ne financiranja projekta, cijeli trošak konzultanata snosi sam prijavitelj.

Tijekom realizacije projekta moguće je angažirati vanjskog konzultanta za praćenje i izradu polugodišnjih izvještaja te su ti troškovi opravdani unutar projekta.
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ePP.1. Osnovni podaci projekta 

<Napomena: Ovo poglavlje čini prvu stranicu poslovnog plana (nakon tablice sadržaja).>
1. Naziv projekta: 

2. Akronim projekta:

3. Sektor:

	 Elektronika i Elektrotehnika

	 Energija, Okoliš, Materijali

	 ICT

	 Medicina, Biomedicina, Farmaceutika

	 Prehrambena tehnologija

	 Strojarstvo i brodogradnja

	 Tehnologija prometa

	 Ostalo


4. Kratki opis projekta (na hrvatskom jeziku):
5. Opis konkretnih rezultata koji se očekuju na kraju projekta (na hrvatskom jeziku):
6. Sudionici projekta i kratice: 

	Table No. 10-015 : Project partners
	
	
	

	Project partner number
	Name of partner
	Country member
	Acronym

	PP1
	Hrv partner 1 d.o.o.
	Croatia
	Cro 1

	PP2
	Hrv partner 2 d.o.o.
	Croatia
	Cro 2

	PP3
	Slo partner 1
	Slovenia
	Slo 1

	PP4
	Slo partner 2
	Slovenia
	Slo 2


<Napomena: PP1 je uvijek glavni (eng. ''main") partner bez obzira na zemlju, slijedi ga partner iz te iste zemlje (ako postoji) itd. Zatim slijedi  partner 1 iz druge zemlje itd. Ovaj model predviđa max. četiri partnera (ako ima više partnera potrebno je rekonstruirati tablice i model!).>
7. Podaci o hrvatskim partnerima:
	Table No. 10-025 : Detail Cro 1 partner info

	Naziv tvrtke:
	 

	OIB:
	 

	Ulica i broj:
	 

	Mjesto i poštanski broj:
	 

	Telefon:
	 

	Voditelj projekta:
	 

	E-mail voditelja projekta:
	 

	Odgovorna osoba tvrtke:
	 

	Godina osnivanja tvrtke:
	 

	Broj zaposlenih:
	 

	Od toga u istraživanju i razvoju:
	 

	Bruto promet zadnje pune godine:
	 

	
	

	
	

	Table No. 10-026: Detail Cro 2 partner info

	Naziv tvrtke:
	 

	OIB:
	 

	Ulica i broj:
	 

	Mjesto i poštanski broj:
	 

	Telefon:
	 

	Voditelj projekta:
	 

	E-mail voditelja projekta:
	 

	Odgovorna osoba tvrtke:
	 

	Godina osnivanja tvrtke:
	 

	Broj zaposlenih:
	 

	Od toga u istraživanju i razvoju:
	 

	Bruto promet zadnje pune godine:
	 

	
	


<Napomena: Ovi podaci su obavezni za sve hrvatske partnere, a poželjni za ostale strane partnere kako bi se voditelj projekta iz HAMAG-BICRO-a i tehnološki stručnjak za nadzor upoznali s ovim službenim informacijama!> 

8. Proračun: (Iznosi navedeni u Eurostars Application Formu - AF i Eurostars poslovnom planu - ePP moraju biti identični. Svi iznosi u ovoj točki unose se u novčanoj jedinici euro. Maksimalan iznos za koji se može aplicirati kroz program Eurostars iznosi 200.000,00 EUR.)
	Ukupna vrijednost projekta*

(ukupan proračun svih HR partnera i svih stranih partnera):
	


	Ukupna vrijednost sredstava potrebnih za razvoj HR dijela projekta

(vlastita sredstva HR prijavitelja + tražena Eurostars sredstva)
	


	Tražena financijska sredstva iz programa Eurostars (ukupno za sve HR partnere):




	Traženi iznos od HAMAG-BICRO-a:
	


	Iznos vlastitih sredstava:
	


	Omjer traženih i vlastitih sredstava:
	

	

	Izvor vlastitih sredstava za razvoj projekta

	HR1:
	

	HR2:
	


9. Početak i kraj projekta: <dd. mm. gggg. – dd. mm. gggg.>
10. Trajanje projekta (osnovne faze i ukupno u mjesecima, max. 36 mjeseci):
11. Trajanje projekta u kvartalima:
	Table No. 10-020 : Fiscal Quarters and 3. months periods in development 

	1st 3-m. period
	2nd 3-m. period
	3rd 3-m. period
	4th 3-m. period

	Q3
	Q4
	Q1
	Q2

	2023
	2023
	2024
	2024

	
	
	
	

	5th 3-m. period
	6th 3-m. period
	7th 3-m. period
	8th 3-m. period

	Q3
	Q4
	Q1
	Q2

	2024
	2024
	2025
	2025

	
	
	
	

	9th 3-m. period
	10th 3-m. period
	11th 3-m. period
	12th 3-m. period

	Q3
	Q4
	Q1
	Q2

	2025
	2025
	2026
	2026


<Napomena: Određuje se dužina trajanja projekta prema tromjesečnim periodima. Kasnije se ovi podaci prenose u tablice budžeta.> 

12. Predviđene godine komercijalizacije 

	Godine komercijalizacije

	2031
	2032
	2033
	2034
	2035


<Za potrebe investicijskog plana, potrebno je projicirati buduće komercijalne rezultate za 5 godina od godine završetka projekta.>
13. Postoje li konzultanti na ovom projektu kao pomoć pri izradi ePF i/ili EPP dokumenata/materijala? 
<Ako da, navedite tu osobu i tvrtku ovdje.>
Izjava prijavitelja

Potpisom ove Izjave izjavljujem:

1. Kako sam upoznat/a s ciljevima, kriterijima i operativnim postupcima programa Eurostars te da sam pročitao/la i razumio/la Upute za prijavitelje Eurostars.
2. Pod punom i moralnom i materijalnom odgovornošću kako su svi činjenični podaci i informacije koje dajem u okviru ove Prijave istiniti i potpuni.
3. Spremnost da na zahtjev agencije HAMAG-BICRO pružim sve potrebne dopunske informacije i dokumente nužne za vrednovanje projekta.
4. Dajem suglasnost da se podaci sadržani u prijavi mogu pohraniti u odgovarajuće baze podataka te tako procesirati isključivo u svrhu provedbe Programa, kao i da se mogu koristiti kao statistički podaci.
5. Da se protiv prijavitelja ne vode sudski, upravni ili administrativni postupci, odnosno da nisu započeti sudski sporovi protiv korisnika, njegove imovine, njegovih članova ili članova Uprave; da nema presuda ili ovršnih isprava protiv prijavitelja.

6. Dajem suglasnost da osnovni podaci o prijavitelju (ime, prezime i adresa odnosno naziv i sjedište poduzeća) i kratki sažetak projekta budu javno dostupni.
7. Da smo u svom poslovanju neovisni u smislu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07 i 53/12) te da druge pravne ili fizičke osobe koje ne udovoljavaju kriterijima za stjecanje statusa subjekta malog gospodarstva u smislu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07 i 53/12) nisu, pojedinačno ili zajednički, vlasnici više od 25% udjela temeljnog kapitala niti imaju pravo odlučivanja u našem poslovanju.
8. Kako nemam direktni ili indirektni poslovni udjel/dionice u projektnom partneru, hrvatskom i/ili stranom.
9. Spremnost da se u slučaju prihvaćanja projekta u sustav potpore, podaci o istom mogu koristiti u svrhu promocije Programa.
10. Kako tvrtka nije za iste troškove dobila ili nije u postupku pridobivanja sufinanciranja iz drugih izvora državnog ili lokalnog proračuna.
11. Kako ću sve promjene relevantne za analizu ili realizaciju projekta pravodobno predstaviti HAMAG-BICRO-u koji provodi postupak analize projekta i nadgleda njegovu realizaciju, te da sam spreman/spremna sve eventualno nastale štete i izdatke uslijed takvog postupanja u cijelosti podmiriti.
12. Kako su mi poznati svi elementi prijavne dokumentacije Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO relevantni za razumijevanje mojih prava i obveza glede javnog postupka vrednovanja i selekcije projekata.
13. Kako sam suglasan/a s činjenicom kako na odluku o odbacivanju ili odbijanju prijave te na odluku o neprihvaćanju projekta za potporu nemam pravo priziva.
14. Kako ću u slučaju prihvaćanja projekta za potporu: a) potpisati ugovore predviđene Programom; b) sredstva koristiti samo za namjenu predviđenu Programom, potpisanim ugovorima i provedbenom dokumentacijom; i c) u svakom trenutku surađivati sa sudionicima Programa u svrhu uspješnog provođenja i dovršenja projekta.

Mjesto i datum: 
Potpis i pečat prijavitelja HR1: <naziv>
________________________

Potpis i pečat prijavitelja HR2:

________________________

*svi uključeni hrvatski partneri dužni su potpisati Izjavu

ePP.2. Projektni plan 

<Napomena: U praksi se ovaj projektni plan dostavlja u vidu jasne tablice. Iz tog razloga tablicu ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Ovdje možete dodatno obrazložiti projektni plan na najviše 2 stranice teksta!

Projektni plan treba sadržavati opis aktivnosti, trajanje, očekivane rezultate i troškove po aktivnostima i po partneru. Projektni plan potrebno je strukturirati u manje lakše upravljive cjeline. Cjeline se nazivaju radni paketi (work packages), radne aktivnosti (actions) i radni zadaci (tasks). Organizacija upravljanja cjelinama ovisi o naravi projekta, pa tako i kombinacija spomenutih radnih cjelina. Donosimo prikaz jedne od mogućih organizacija. Tablica se sastoji od kronološkog pregleda početka i kraja pojedine aktivnosti/zadatka. Svaka aktivnost/zadatak treba pripadati jednom od kvartalnih perioda određenih tablicom „10-020 Kvartalni periodi razvoja“. Svaka aktivnost/zadatak treba sadržavati: kratak opis događaja, očekivani rezultat, odgovornog partnera, broj angažiranih djelatnika i trošak aktivnosti/zadatka.>
Tablica projektnog plana:
	Table No. 10-028: PROJECT PLAN / Time frame with action plan
	
	All amounts are in EUR

	Task or Action No:
	1st 3-m. period
	2nd 3-m. period
	3rd 3-m. period
	4th 3-m. period
	Description of activities, components, means
	Milestone & deliverables
	Responsible partner
	Costs (in EUR)

	Q:
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Opis aktivnosti
	Očekivani rezultat
	Odgovoran

partner
	Trošak

aktivnosti

	Year:
	2023
	2023
	2024
	2024
	
	
	
	

	Start date
	1/7
	1/10
	1/1
	1/4
	 
	 
	 
	 

	End date
	30/9
	31/12
	31/3
	30/6
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 - Preparation of the project application,
 - Developing and coordination of project partnership,
 - Assignment of activities to each Project Partner.
 - Preparation of Partnership Agreement 
	Application package (Application form, Financial plan, Partnership Agreement)
	PP1/Cro 1
	0,00 

	2
	 
	 
	 
	 
	 - Technical management, 
 - Administrative management, 
 - Organisation and coordination of dissemination activities, 
 - Kick-of meeting, 
	1 - kick-of meeting                                   
4 - national and 2 international  workshops                                    
	PP1/Cro 1
	93.974,48 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	Research activity: XYZ
	Research and report on activity
	PP2/Cro 2
	83.404,98 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	22
	 
	 
	 
	 
	The prototype testing and simulation of the solution including the implementation of sales model (Corrections).
	Solution has been finished and ready for first testing with real cutomers
	PP3/Slo 1
	132.722,80 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL COSTS
	 
	310.102,26 


ePP.3. Dozvoljeni i nedozvoljeni izdaci razvoja 

<Napomena: Obvezni jezik je hrvatski i to u vidu Izjave s pečatom i potpisom!

Prijaviteljima se savjetuje da se pridržavaju navedenog popisa kako bi se izbjeglo odbijanje projekta u kasnijoj fazi zbog eventualnog nedozvoljenog troška.>
1. Prihvatljivi troškovi razvoja (eligible costs) za mikro, mala i srednja poduzeća:

a. Prihvatljivi troškovi razvoja na temelju Programa dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a koji je donesen temeljem članaka 25. Potpore za projekte istraživanja i razvoja, Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084 su svi oni koji su direktno vezani za razvoj: bruto plaće razvojnog tima, troškovi amortizacije instrumenata i opreme, razvojne usluge, ostali razvojni troškovi.
b. Prihvatljivi troškovi temeljem Pravilnika o dodjeli potpore male vrijednosti: putovanja,  trošak dobivanja, potvrđivanja i obrane patenta.
Pojašnjenja:

· Dozvoljeni troškovi razvoja moraju biti plaćeni. Tek po predočenju računa i potvrde plaćanja te pozicioniranje istih u budžetu, vrši se uplata tj. naknada u projektiranim iznosima. Naknada se vrši po isteku polugodišnjih perioda određenih u „Eurostars poslovnom planu“.
· Dodatni troškovi ili rezervni troškovi dozvoljeni su u okviru razvojnih bruto plaća i u okviru ostalih razvojnih troškova. Nisu u zasebnoj kategoriji već u sklopu navedenih razvojnih troškova. 

· Najveći udio vanjskih usluga za realizaciju projekta iznosi 30% od ukupnih opravdanih troškova projekta hrvatskog konzorcija. 

2. Nedozvoljeni izdaci za razvoj (non-eligible costs) su:
a. Bilo koji izdaci u prošlosti, pa makar oni bili direktno vezani za projekt, osim troškova konzultanata za pisanje poslovnih planova (max. 50 ili 60% troška se može refundirati za pozitivno ocjenjene i ugovorene projekte, ovisno o veličini poduzeća). 
b. Zemlja, građevinski objekti, infrastruktura (priključci i sl.).
c. Bilo koja oprema koja je vezana uz proizvodnju, iako u početku može biti korištena u razvoju. Za takvu opremu potrebno je koristiti nečiju uslugu npr. obrade, dorade i sl. Iznimno je mogući dogovor ako na tržištu ne postoji takva vrsta usluge.
d. Kupnja opreme od dobavljača koji je u strukturi vlasništva prijavitelja/ korisnika te kupnja stare, rabljene opreme.
e. Bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende.
f. Rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove.
g. Troškovi vezani uz bilo koju vrstu kamata.
h. Naknade za bilo kakva potraživanja.
i. Bilo koji troškovi vezane uz tzv. „in kind“, vrijednosti u naturi (npr. u nekoj stavci razvojnog proračuna prijavitelj umjesto svojih 50 ili 60% novaca nudi neku opremu ili rad svog stručnjaka).
j. Troškovi marketinga, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga.
k. Sve vrste poreza i carina uključujući PDV.
l. Ostali troškovi koje stručni tim HAMAG-BICRO-a, tehnološki evaluator, ili PFE evaluator procijeni kao nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem za proces razvoja projekta. 

Napomena: Ovo poglavlje je potrebno ugraditi u materijal s kompletnim popisom dozvoljenih i nedozvoljenih troškova. Na kraju poglavlja potrebno je u vidu izjave navesti da su hrvatski prijavitelji upoznati s navedenim popisom i da su se u narednom poglavlju pridržavali istih. Ostali partneri mogu i ne moraju dati ovakvu izjavu (ovisi o njihovim Eurostars nacionalnim pravilima). Ovo je bitno zbog moguće „Ex post“ evaluacije i revizije. Obavezan potpis i pečat izjave!
Izjava

U ime hrvatskog partnera XXXXX, kao voditelj/ica projekta XXXX i odgovorna osoba XXXX ovim putem izjavljujem kako sam upoznat/a s gornjim popisom dozvoljenih i nedozvoljenih troškova i kako je isto poštivano prilikom navođenja pojedinih troškova u narednom poglavlju „4.0 Troškovi razvoja prema osnovnim kriterijima“.

<naziv tvrtke>

<ime i prezime>
Potpis i pečat:
________________________
ePP.4. Troškovi razvoja prema osnovnim kategorijama

<>
Napomena: U praksi se ovaj plan dostavlja u vidu preglednih tablica troškova. Iz tog razloga tablice ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Sva dodatna tumačenja/analitiku prijavitelj je obvezan napisati na hrvatskom jeziku! 

Troškovi razvoja razvrstavaju se prema sljedećim osnovnim kategorijama i smatraju se direktnim troškovima razvoja:

1. Bruto II plaće razvojnog tima / Personnel costs. Bruto godišnja plaća je stvarna trenutna plaća plus socijalni doprinosi zaposlenika za koje se očekuje da će raditi na projektu. Maksimalna trenutno priznata godišnja plaća (uključujući i socijalne naknade za poziciju punog radnog vremena) je 43.200,00 EUR za hrvatsko poduzeće. Bruto plaćama pokriva se rad svih zaposlenika koji su uključeni u razvoj proizvoda i/ili usluga. U sklopu ove kategorije nalazi se prvi mogući dodatni trošak (overhead) u vidu indirektnog troška. Dodatno je opisan kasnije u sklopu opisa tablice vezane uz ovu vrstu troška.

2. Troškovi instrumenata i opreme koja je bitna za realizaciju projekta. Troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, a koji su neophodni za aktivnosti istraživanja i razvoja koje se planiraju na projektu. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. 

3. Razvojne usluge / Subcontracting. To su sve one usluge (npr. laboratorijska mjerenja) koje zaposleni na projektu nisu u stanju ili mogućnosti izvesti bez vanjskog podugovaranja stručnih usluga. To su također usluge najma razvojne opreme. U ovu kategoriju spadaju i konzultanti koji se angažiraju za pomoć u pripremi ili praćenju projekta (navode se imenom i prezimenom, a tvrtka u kojoj su zaposleni daje uslugu i ispostavlja račun).
4. Razvojni troškovi putovanja / Travel costs. To su sva ona putovanja koja su neophodna za provođenje projekta. Ona uključuju broj osoba, broj dana putovanja, dnevnice po osobi, hotel odnosno noćenje po osobi, troškovi prijevoza po osobi. Putovanje s ciljem prodaje i promocije u fazi komercijalizacije nije priznati trošak kao i bilo koji trošak vezan uz period kada je razvoj gotov i nastupa faza prihodovanja po osnovi razvijenog proizvoda.

5. Ostali razvojni troškovi / Other costs. U ovu kategoriju pripadaju svi razvojni troškovi koji nisu već navedeni u prethodne četiri kategorije. Bitno je da su ti troškovi direktno vezani uz razvoj i nisu na popisu nedozvoljenih troškova. U sklopu ove kategorije nalazi se drugi mogući dodatni trošak (overhead) u vidu indirektnog troška naziva „Nepredvidivi opći troškovi / Unforseen costs – overhead“. Dodatno je opisan kasnije u sklopu opisa tablice vezane uz ovu vrstu troška.

Napomena: Ovo su analitički troškovi razvoja prema kriterijima dozvoljenih i nedozvoljenih izdataka za razvoj. Forma koja slijedi obavezna je za hrvatske partnere. Ostali partneri mogu i ne moraju ispuniti ove analitičke tablice, odnosno ovisi o njihovim NPC koordinatorima.

No ostali partneri dužni su popuniti tzv. sintetičke podatke u tablici „EUROSTARS BUDGET CONTROL“ u poglavlju 5 (više o tome u poglavlju ePP 5.).

<>
ePP.4.1. Bruto II plaće razvojnog tima 

Napomena: U praksi se ovaj plan dostavlja u vidu jasne tablice troška. Iz tog razloga tablicu ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Sva dodatna objašnjenja/analitika ispod tablice potrebno je napisati na hrvatskom jeziku. Max. 1 stranica teksta!

U sklopu ovog razvojnog troška potrebno je navesti: 

a. Puno ime i prezime zaposlenika, opis radnog mjesta ili funkcije u projektu te količinu vremena izraženu u postotku (%) koju će taj zaposlenik provoditi na projektu. Pod zaposlenom osobom podrazumijevaju se članovi projektnog tima koji su s tvrtkom, koja prijavljuje projekt, sklopili ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme ili imaju rješenje o rasporedu na radno mjesto.

Za svakog zaposlenika na projektu potrebno je odrediti bruto II plaću za periode od 6 mjeseci kako se vrši financiranje (temeljem platnih lista za zadnja 3 mjeseca). Kao podloga ovoj tablici služi lista bruto II plaća. Trošak se kontrolira na način da se bruto iznos iz liste korigira za iskazani % sudjelovanja i umnožen s kvartalnim periodom (napisati jednu takvu kalkulaciju ispod tablice kao primjer). 

U sklopu plaće prihvatljivi su troškovi prijevoza na posao i s posla. Ostali dodaci na plaću kao što su bonusi, jubilarne nagrade, darovi za djecu, božićnice i regresi nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima programa Eurostars. Maksimalni dozvoljeni mjesečni trošak za bruto II plaću po zaposleniku je 3.600,00 EUR. Sve troškove preko tog iznosa snosi korisnik. Povećanja plaća tijekom trajanja projekta nisu dopuštena, tj. sav trošak povećanja snosi korisnik.
b. Za ljude koje tek treba zaposliti upisuje se „TBD“ (to be determined). Njihova naknada treba biti objašnjena u dokumentu ePF-a, ovdje se samo treba pozvati na taj dio gdje je objašnjen razvojni i projektni tim.
c. Indirektni troškovi zaposlenih u maksimalnom iznosu od 15% služe za pokrivanje tzv. neizravnih troškova: troškovi najma i održavanja prostora (zakonom propisani periodični pregledi, zamjena istrošenih materijala i elemenata, periodični i izvanredni radovi i popravci), režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije. Za indirektne troškove kod provedbe projekta nije potrebno dostavljati popratnu dokumentaciju prilikom izvještavanja.
d. Potrebno je prikazati ukupne bruto plaće prema kvartalnim periodima i sveukupni trošak. Također je potrebno prikazati koliki dio će nadoknaditi korisnik, a koliko Eurostars.
Tablica „Bruto II plaće razvojnog tima / Personnel costs“ <za partnera – ovaj dio naziva nije potreban ako nema drugih HR partnera>
	
	Table No. 10-030 : Personnel costs (gross) for partner:
	PP1/Cro 1
	
	All amounts are in EUR

	 
	Full name
	Contribution %
	Project assignment
	1st 3-m. period Q3 2023
	2nd 3-m. period Q4 2023
	3rd 3-m. period Q1 2024
	4th 3-m. period Q2 2024
	Total personnel costs

	1
	Full name 1
	70%
	
	3.622,50
	3.622,50
	3.622,50
	3.622,50
	14.490,00

	2
	Full name 2
	80%
	
	4.140,00
	4.140,00
	4.140,00
	4.140,00
	16.560,00

	3
	Full name 3
	50%
	
	1.695,00
	1.695,00
	1.695,00
	1.695,00
	6.780,00

	4
	Full name 4
	100%
	
	4.800,00
	4.800,00
	4.800,00
	4.800,00
	19.200,00

	5
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Indirect costs  (overhead max. 15%)
	15%
	OK
	2.139,62
	2.139,62
	2.139,62
	2.139,62
	8.554,48


	 
	Total personnel costs
	PP1
	 
	16.396,12
	16.396,12
	16.396,12
	16.396,12
	65.584,48



Napomena: Za hrvatske partnere su obavezne zadnje tri platne liste u prilogu ePP. Na osnovi njih se izračuna Bruto II, pomnoži s tri mjeseca i primjeni % sudjelovanja u projektu. Taj iznos se upiše u prvi tromjesečni period! Potrebno je napisati jedan konkretan izračun u podnožju ove tablice!
ePP.4.2. Troškovi instrumenata i opreme
Napomena: U praksi se ovaj plan dostavlja u vidu jasne tablice troška. Iz tog razloga tablicu ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Sva dodatna objašnjenja/analitika ispod tablice potrebno je napisati na hrvatskom jeziku. Max. 1 stranica teksta!

Troškovi instrumenata i opreme priznaju se isključivo kao amortizacija iste! 

Amortizacija opreme je opravdana ukoliko je nužna i direktno povezana s projektom te je kao takva budžetirana.

a. Ukoliko je amortizacija opravdana moguće je uključiti postojeću opremu za koju postoji utvrđena stopa amortizacije kroz računovodstvene politike i dostaviti njihovu nabavnu i neotpisanu vrijednost te dokumente iz kojih je to vidljivo i popuniti tablicu 10-038. Izračunava se u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom prijavitelja/korisnika. Prilaže se dokumentacija koja pokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i kako se moraju evidentirati, ista se mora  čuvati.
b. Ukoliko je amortizacija opravdana i amortizira se oprema koja je nova odnosno tek se planira nabaviti (opravdanost nabave opreme podložna je evaluaciji dostaviti opis i ponudu) sukladno dozvoljenim amortizacijskim stopama moguće je potraživati trošak amortizacije isključivo za razdoblje potpore projektu (razdoblje provedbe projekta) te se izračunavaju u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom prijavitelja/korisnika. Prilaže se dokumentacija koja pokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i kako se moraju evidentirati, ista se mora  čuvati.
c. Potrebno je prikazati iznos amortizacije prema kvartalnim periodima i sveukupni trošak. 

Tablica „Troškovi instrumenata i opreme'' <za partnera>
	
	Table No. 10-038 : Amortization - Depreciation of Assets for partner:
	PP1/Cro 1
	All amounts are in EUR
	

	 
	Assets
	Depreciation basis: Purchase value of new Assets / Assets in use
	Lifetime of use
	Depreciation rate % 
	1st 3-m. period Q3 

2023
	2nd 3-m. period Q4 2023
	3rd 3-m. period Q1 2024
	4th 3-m. period Q2 2024
	Total depreciation costs

	1
	CNC machine 1
	15.000
	4
	25%
	937,50 
	937,50
	937,50
	937,50
	3.750,00 

	2
	CNC machine 2
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	3
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 
	Total depreciation costs
	 
	PP1
	937,50  
	937,50 
	937,50 
	937,50  
	3.750,00 


Napomena: U skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom prijavitelja/korisnika. Prilaže se dokumentacija koja pokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i kako se moraju evidentirati, ista se mora čuvati.
ePP.4.3. Razvojne usluge 

Napomena: U praksi se ovaj plan dostavlja u vidu jasne tablice troška. Iz tog razloga tablicu ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Sva dodatna objašnjenja/analitika ispod tablice potrebno je napisati na hrvatskom jeziku. Max. 1 stranica teksta!

U ovoj kategoriji prihvatljivi su troškovi vanjskih pružatelja usluga koje je prijavitelj angažirao za obavljanje određenih zadataka povezanih s provedbom projekta (npr. izrada studija, provedba istraživanja, prijevod, financijsko upravljanje, itd.). 

Mogući oblici angažmana pružatelja usluga su: 

· Ugovor o djelu (Zakon o obveznim odnosima)

· Autorski ugovor (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima)

· Studentski ugovor (satnica se određuje prema tarifi studentskog servisa) 

· Ugovor o pružanju usluga (Zakon o obveznim odnosima). 

Prihvatljivi izdaci su, između ostaloga, i doprinosi/porezi definirani nacionalnim zakonodavstvom ovisno o vrsti spomenutih ugovora.

U sklopu ovog razvojnog troška potrebno je navesti: 

a. Ime davatelja usluge kao poduzeće ako nije bitna osoba ili ime i prezime konzultanta. Iznos troška na nivou tromjesečnog perioda i ukupno za projekt. Svaka navedena usluga je predmet provjere (budget clearing). Stoga se očekuje ponuda dobavljača u prilogu (EPP) ili analitički opis ispod same tablice (po danu, mjesecu ili paušalno prema normativu i sl.). Ponuda ili analitički opis (do nivoa cijene po satu i danu) potreban je za sve pojedinačne stavke veće od 2.650,00 EUR za cijelo vrijeme trajanja projekta (ne samo po kvartalu)!

b. Potrebno je prikazati ukupnu opremu i materijal prema kvartalnim periodima i sveukupni trošak. Također je potrebno prikazati koliki dio će nadoknaditi korisnik, a koliko Eurostars. 

c. Ukupni udio vanjskih usluga (prema trećim privatnim subjektima izvan konzorcija) u ukupnoj vrijednosti projekta hrvatskog konzorcija ne smije prelaziti 30%. Troškovi prema javnim ZII nisu ograničeni ovim uvjetom.

d. "Tehnološki stručnjak za nadzor - TSN" (eng. Technical expert for monitoring) koji će pratiti tehnološko i poslovno odvijanje projekta. Kako u ovom trenutku nije poznato ime TSN-a, bitno je samo predvidjeti njegove troškove. HAMAG - BICRO definira te troškove u iznosu od 530,00 EUR polugodišnje, tj. do 1.060,00 EUR godišnje. Omjer troškova ovisi o veličini poduzeća koje prijavljuje projekt. Ako u projektu sudjeluje više hrvatskih partnera, samo glavni (hrvatski) partner uvrštava trošak TSN-a.
Tablica „Razvojne usluge / Subcontracting“ <za partnera>
	
	Table No. 10-046 : Subcontracting costs for partner:
	PP1/Cro 1
	
	All amounts are in EUR
	

	 
	Assets
	Depreciation rate % 
	1st 3-m. period Q3 

2023
	2nd 3-m. period Q4 2023
	3rd 3-m. period Q1 2024
	4th 3-m. period Q2 2024
	Total depreciation costs

	1
	Technical expert for monitoring
	
	0,00 
	0,00
	0,00
	1.060,00
	1.060,00

	2
	FSB projecting
	
	650,00 
	1.300,00 
	1.060,00
	1.300,00
	4.310,00

	3
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 
	Total subcontracting costs
	PP1
	650,00  
	1.300,00
	1.060,00
	2.360,00
	5.370,00


Napomena: Za sve pojedinačne stavke veće od 2.650,00 EUR potrebno priložiti tri ponude, dok za pojedinačne stavke ispod 2.650,00 EUR dovoljna je jedna ponuda ili analitički opis troška zasnovan na dostupnom i provjerljivom izvoru.  

Nije potrebno dostaviti ponudu za TSN s obzirom da ga HAMAG-BICRO dodjeljuje.
ePP.4.4. Razvojni troškovi putovanja 

Troškovi smještaja i putovanja trebaju biti povezani s projektnim aktivnostima i nužni za uspješnu provedbu projekta. Proračun za putovanja i smještaj rezerviran je samo za zaposlenike tvrtke koja prijavljuje projekt.

Ukupni troškovi za ovu grupu troškova smiju iznositi maksimalno 4% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova hrvatske strane projekta. Za potrebe smještaja prihvatljiv je trošak hotela s najviše četiri zvjezdice i dnevnica, a prilikom prijevoza zrakoplovom karte ekonomske klase. Prilikom praćenja i pravdanja ovih troškova biti će potrebno dostaviti putne naloge koji uključuju sve potrebne informacije za analizu obračuna (ime i prezime zaposlenika, informacije o smještaju, boarding karte itd.). Planirane destinacije i putovanja je potrebno detaljno prezentirati (trošak puta, smještaja, dnevnice) i obrazložiti razloge za ista.
Tablica „Razvojni troškovi putovanja'' <za partnera>
	
	Table No. 10-046 : Travel costs for partner:
	
	      PP1/Cro 1         
	All amounts are in EUR

	 
	Expressions
	Project assignment
	1st 3-m. period Q3 2023
	2nd 3-m. period Q4 2023
	3rd 3-m. period Q1 2024
	4th 3-m. period Q2 2024
	Total Subcontracting costs

	1
	Travel to Lichtenfels, Germany (2x)
	
	930,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	930,00

	2
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	3
	
	
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	4
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	
	
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	6
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	
	
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	 
	Total subcontracting costs
	PP1/Cro 1
	930,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	930,00 


ePP.4.5. Ostali razvojni troškovi 

Napomena: U praksi se ovaj plan dostavlja u vidu jasne tablice troška. Iz tog razloga tablicu ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Sva dodatna objašnjenja/analitika ispod tablice potrebno je napisati na hrvatskom jeziku. Max. 1 stranica teksta!

U sklopu ovog razvojnog troška potrebno je navesti: 

a. Opis i svrhu troška koji nije u prethodnim kategorijama. Bitno je da su ti troškovi direktno vezani uz razvoj i nisu na popisu nedozvoljenih troškova. Za sve pojedinačne stavke veće od 2.650,00 EUR potrebno priložiti tri ponude, dok je za pojedinačne stavke niže od 2.650,00 EUR dovoljna jedna ponuda ili analitički opis troška zasnovan na dostupnom i provjerljivom izvoru.

b. Potrebno je prikazati ukupne ostale troškove prema kvartalnim periodima i sveukupni trošak. Također je potrebno prikazati koliki dio će nadoknaditi korisnik, a koliko Eurostars.

c. U sklopu ove kategorije nalazi se drugi mogući dodatni trošak (overhead) u vidu indirektnog troška naziva „Nepredvidivi opći troškovi / Unforseen costs – overhead“. Maksimalni nepredvidivi opći trošak ne smije biti veći od 5% ukupnog Eurostars totala za tog partnera (vidljivo u tablici „Eurostars budget control“). Svaki navedeni nepredvidivi opći trošak predmet je provjere (budget clearing). 

d. Potrebno je prikazati ukupne ostale troškove prema tromjesečnim periodima i sveukupni trošak.

Tablica „Ostali razvojni troškovi / Other costs“ <za partnera>
	
	Table No. 10-062 : Other not mentioned costs for partner:
	PP1/Cro 1
	
	All amounts are in EUR

	 
	Assets
	
	1st 3-m. period Q3 2023
	2nd 3-m. period Q4 2023
	3rd 3-m. period Q1 2024
	4th 3-m. period Q2 2024
	Total other costs

	1
	Ostali trošak 1
	
	1.990,00 
	1.990,00 
	1.990,00 
	1.990,00 
	7.960,00 

	2
	Ostali trošak 2
	
	330,00 
	330,00 
	330,00 
	330,00 
	1.320,00 

	3
	Patent registration
	
	2.000,00 
	2.000,00 
	2.000,00 
	2.000,00 
	8.000,00 

	4
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7
	Consumables/Sitni inventar
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	8
	Unforeseen costs - overplanned (max. 5% in Eurostars total)
	2,26%
	265,00 
	265,00 
	265,00 
	265,00 
	1.060

	
	Total other costs
	PP1
	4.585,00 
	4.585,00 
	4.585,00 
	4.585,00 
	18.340,00


Napomena: Za sve pojedinačne stavke veće od 2.650,00 EUR potrebno priložiti tri ponude, dok za pojedinačne stavke ispod 2.650,00 EUR dovoljna je jedna ponuda ili analitički opis troška zasnovan na dostupnom i provjerljivom izvoru.
ePP.5. Pregled troškova razvoja prema kvartalima i partnerima

Napomena: U praksi se ovaj plan dostavlja u vidu jasne tablice. Iz tog razloga tablicu ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Sva dodatna objašnjenja/analitika ispod tablice potrebno je napisati na hrvatskom jeziku. Max. 1 stranica teksta!

U sklopu kontrole razvojnih troškova i maksimalno dozvoljenog budžeta potrebno je dati pregled za sve partnere prema pojedinim kategorijama razvojnog troška koje ovdje nazivamo sintetičkim kategorijama i prema tromjesečnim periodima. Za svakog partnera treba prikazati koliko je dio njegovog dijela financiranja, a koliko se očekuje od Eurostarsa. Ukupni iznosi i totali za svakog pojedinog partnera također se očekuju.

Potrebno je prikazati da razvojni troškovi ne prelaze maksimalne iznose za pojedine zemlje korisnice i to za sve korisnike te zemlje i ukupni doprinos Eurostars dijela te zemlje. Na kraju je potrebno prikazati ukupne troškove razvoja za cijeli projekt, tj. za sve partnere i koliki je njihov ukupni dio, a koliko Eurostars ukupni dio.
Za hrvatske partnere iz nacionalnog proračuna u programu Eurostars vrijedi sljedeći intenzitet sufinanciranja:

· za mikro i mala poduzeća ukupno do 60% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 200.000 EUR, ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci) 

· za srednja poduzeća ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 200.000 EUR, ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci).

Tablica „Pregled troškova razvoja prema kvartalima i partnerima“
	Table No. 10-070 : Eurostars budget control for all partners
	
	
	
	
	All amounts are in EUR

	EUROSTARS BUDGET CONTROL
	1st 

3-m. period Q3 

2023
	2nd 
3-m. period Q4 2023
	3rd 

3-m. period Q1 2024
	4th 3-m. period Q2 2024
	…
	Total
	Maximum
	Control

	PP1
	Development expenses list for partner PP1/Cro 1
	23.498,62 
	23.218,62 
	22.978,62 
	24.278,62 
	….
	93.974,48 
	 
	OK

	 
	Total personnel costs
	16.396,12 
	16.396,12 
	16.396,12 
	16.396,12 
	….
	65.584,48 
	 
	 

	 
	Total depreciation costs
	937,50 
	937,50 
	937,50 
	937,50 
	….
	3.750,00 
	 
	 

	 
	Total Subcontracting costs
	650,00 
	1.300,00 
	1.060,00 
	2.360,00 
	….
	5.370,00 
	 
	 

	 
	Total travel costs
	930,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	….
	930,00 
	 
	 

	 
	Total other costs
	4.585,00 
	4.585,00 
	4.585,00 
	4.585,00 
	….
	18.340,00 
	 
	 

	50%
	Financing commitment PP1/Cro 1
	11.749,31 
	11.609,31 
	11.489,31 
	12.139,31 
	….
	46.987,24 
	 
	 

	50%
	Financing commitment Eurostars part
	11.749,31 
	11.609,31 
	11.489,31 
	12.139,31 
	….
	46.987,24 
	 
	OK

	PP2
	Development expenses list for partner PP2/Cro 2
	22.350,30 
	20.740,20
	21.012,24 
	19.302,24 
	….
	83.404,98 
	 
	OK

	 
	Total personnel costs
	15.642,30 
	14.962,20 
	15.234,24 
	15.234,24 
	….
	61.072,98 
	 
	 

	 
	Total depreciation costs
	750,00 
	750,00 
	750,00 
	750,00 
	….
	3.000,00 
	 
	 

	 
	Total Subcontracting costs
	1.710,00 
	1.710,00 
	1.710,00 
	0,00 
	….
	5.130,00 
	 
	 

	 
	Total travel costs
	930,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	….
	930,00 
	 
	 

	 
	Total other costs
	3.318,00 
	3.318,00 
	3.318,00 
	3.318,00 
	….
	13.272,00 
	 
	 

	40%
	Financing commitment PP2/Cro 2
	8.940,12 
	8.296,08 
	8.404,90 
	7.720,90 
	….
	33.362,00 
	 
	 

	60%
	Financing commitment Eurostars part
	13.410,18 
	12.444,12 
	12.607,34 
	11.581,34 
	….
	50.042,98 
	 
	OK

	CRO
	Total development expenses CRO part
	45.848,92 
	43.958,82 
	43.990,86 
	43.580,86 
	….
	177.379,46 
	…. 
	OK

	 
	Total Eurostars CRO part
	25.159,49 
	24.053,43 
	24.096,65 
	23.720,65 
	….
	97.030,22 
	200.000,00 
	OK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	….
	 
	 
	 

	PP3
	Table No. 10-027: Detail Slo 1 partner info
	33.180,70 
	33.180,70 
	33.180,70 
	33.180,70 
	….
	132.722,80 
	 
	OK

	 
	Total personnel costs
	13.272,28 
	13.272,28 
	13.272,28 
	13.272,28 
	….
	53.089,12 
	 
	 

	 
	Total depreciation costs
	7.963,37 
	7.963,37 
	7.963,37 
	7.963,37 
	….
	31.853,48 
	 
	 

	 
	Total Subcontracting costs
	3.318,07 
	3.318,07 
	3.318,07 
	3.318,07 
	….
	13.272,28 
	 
	 

	 
	Total travel costs
	1.990,84 
	1.990,84 
	1.990,84 
	1.990,84 
	….
	7.963,36 
	 
	 

	 
	Total other costs
	6.636,14 
	6.636,14 
	6.636,14 
	6.636,14 
	….
	26.544,56 
	 
	 

	50%
	Table No. 10-027: Detail Slo 1 partner info
	16.590,35 
	16.590,35 
	16.590,35 
	16.590,35 
	….
	66.361,40 
	 
	 

	50%
	Financing commitment Eurostars part
	16.590,35 
	16.590,35 
	16.590,35 
	16.590,35 
	….
	66.361,40 
	 
	 

	PP4
	Table No. 10-028: Detail Slo 2 partner info
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	 
	Total personnel costs
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	 
	Total depreciation costs
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	 
	Total Subcontracting costs
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	 
	Total travel costs
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	 
	Total other costs
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	50%
	Table No. 10-028: Detail Slo 2 partner info
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	50%
	Financing commitment Eurostars part
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 
	 
	 

	SLO
	Total development expenses SLO part
	33.180,70 
	33.180,70 
	33.180,70 
	33.180,70 
	….
	132.722,80 
	 
	 

	 
	Total Eurostars SLO part
	16.590,35 
	16.590,35 
	16.590,35 
	16.590,35 
	….
	66.361,40 
	 
	 

	WHP
	Total development expenses / Whole project
	79.029,62 
	77.139,52 
	77.171,56 
	76.761,56 
	….
	310.102,26 
	 
	 

	 
	Total Eurostars part / Whole project
	41.749,84 
	40.643,78 
	40.687,00 
	40.311,00 
	….
	163.391,62 
	 
	 


ePP.6. Likvidnost razvoja za svakog hrvatskog partnera

Napomena: U praksi se ovaj plan dostavlja u vidu jasne tablice. Iz tog razloga tablicu ne treba prevoditi na hrvatski jezik, osim u slučaju dodatnih komentara i tumačenja. Sva dodatna objašnjenja/analitika ispod tablice potrebno je napisati na hrvatskom jeziku. Max. 1 stranica teksta!

U sklopu ovog poglavlja potrebno je dokazati za svakog hrvatskog partnera da će on biti likvidan u svakom kvartalu trajanja razvojnog projekta (financial commitment). Likvidnost svakog partnera može se prikazati kombinacijom raznih vlastitih izvora, ali je bitno da svaki izvor treba biti dokumentiran, tj. dokaziv. Ako npr. zadnji službeni financijski dokument (npr. GFI-POD) prikazuje zadržanu dobit, kapitalne rezerve i općenito brzo unovčiv kapital, taj izvor se treba navesti u obrazloženje. Svi izvori i tok novca trebaju biti prikazani prema pravilima struke. Ukoliko se vlastita sredstva za realizaciju projekta izdvajaju iz redovnog poslovanja tvrtke, bitno je dostaviti pismo namjere od strane ovlaštene osobe/uprave prijavitelja da će se ta sredstva izdvajati za razvoj i da neće ugroziti redovno poslovanje tvrtke.

Od korisnika se očekuje da osigura svoju likvidnost jer se isplate iz HAMAG-BICRO-a vrše na početku polugodišnjeg perioda, no uvjet za sljedeću isplatu je prihvaćanje polugodišnjeg Izvješća od strane HAMAG-BICRO-a za prethodno polugodište. Prva isplata sredstava započet će tek nakon potpisivanja ugovora. Likvidnost svakog partnera u svakom trenutku razvoja treba biti pozitivna što se dokazuje kumulativom neto primitaka. Hrvatski partner koji je ostvario gubitak iznad visine temeljnog kapitala NE ostvaruje pravo na potporu iz budžeta programa Eurostars. Oni prijavitelji koji imaju gubitak ispod visine temeljnog kapitala dužni su ga sanirati do potpisivanja ugovora o sufinanciranju ako do njega dođu. To će se kontrolirati prilikom  postupka provjere/čišćenja proračuna. U ovoj tablici likvidnosti potrebno je navesti i staviti iznos i izvor takvog saniranja gubitka.
Tablica „Likvidnost razvoja“ <za partnera>
	Table No. 10-080: Financial capacity for Eurostars partner:
	PP1/Cro 1
	
	Svi iznosi su u EUR

	Likvidnost razvoja
	Development phase with Eurostars
	 

	
	1st 3-m. period Q3 

2023
	2nd 3-m. period Q4 2023
	3rd 

3-m. period Q1 2024
	4th 3-m. period Q2 2024
	Ukupno

	A. NOVČANI PRIMICI (1.+2.)
	26.348,22
	25.544,22
	25.159,22
	25.410,22
	102.461,88

	1. Eurostars GRANT
	11.749,31
	11.609,31
	11.489,31
	12.139,31
	46.987,24

	 Planirani vlastiti izvori prema intenzitetu PP1/Cro 1
	11.749,31
	11.609,31
	11.489,31
	12.139,31
	46.987,24

	2. Dokazivi izvori financiranja prijavitelja
	14.598,91
	13.934,91
	13.669,91
	13.270,91
	55.474,64

	Reinvestiranje iz zadržane dobiti prethodne financijske godine (objasniti i dokumentirati, pismo uprave i sl. - vidi upute za EPP)
	6.636,00
	5.972,00
	5.707,00
	5.308,00
	23.623,00

	Reinvestiranje iz kapitalnih rezervi prethodne financijske godine
	2.654,00
	2.654,00
	2.654,00
	2.654,00
	10.616,00

	Realizirani kredit od banke ili druge fin. institucije (objasniti u prilozima)
	3.981,68
	3.981,68
	3.981,68
	3.981,68
	15.926,72

	Planirana dokapitalizacija (objasniti i dokazati izvore)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Planirani kratkoročni zajam od vlasnika (priložiti dokument i izvore)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Pismo namjere banke ili druge fin. institucije (IME i objašnjenje u prilogu)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Planirani novčani tok iz trenutnih aktivnosti (Tablica niže - dio koji možete dokazano izdvojiti a da ne ugrožavate redovno poslovanje)
	1.327,23
	1.327,23
	1.327,23
	1.327,23
	5.308,92

	Drugi izvori - navesti - (objasniti u prilozima)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ostali izvori - navesti - (objasniti u prilozima)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	B. NOVČANI IZDACI (1. + 2.)
	23.498,62
	23.218,62
	22.978,62
	24.278,62
	93.974,48

	1. Razvojni troškovi po periodima
	23.498,62
	23.218,62
	22.978,62
	24.278,62
	93.974,48

	2. Ostali izdaci (sanacija gubitka ispod visine kapitala i sl.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	C. NETO NOVČANI PRIMICI
	2.849,60
	2.325,60
	2.180,60
	1.131,60
	 

	D. KUMULATIVNI NETO NOVČANI PRIMICI
	2.849,60
	5.175,20
	7.355,80
	8.487,40
	8.487,40


Napomena: Uz materijal EPP potrebno je predati i gore navedenu tablicu u Excel nezaštićenoj formi! U protivnom materijal se neće smatrati kompletnim niti spremnim za evaluaciju! 

Napominjemo prijaviteljima da sve iznose i sve kategorije izvora financiranja podupru dokumentima, dokazima i provjerljivim analizama. Subjektivni iznosi neće se priznavati kao legitimni.

Prije potpisa ugovora s korisnikom, potrebno je dostaviti HAMAG-BICRO-u zadužnicu u visini odobrenog iznosa od strane pravne osobe korisnika (trgovačko društvo s kojim HAMAG-BICRO potpisuje ugovor) kao osiguranje u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava. 

Mala i srednja trgovačka društva u slučaju potraživanja avansa za prvo polugodište, uz zadužnicu u visini odobrenog iznosa od strane pravne osobe korisnika dostavljaju i zadužnicu vlasnika trgovačkog društva na visinu avansa koji potražuju.

U slučaju potraživanja avansa za prvo polugodište uz zadužnicu u visini odobrenog iznosa od strane pravne osobe korisnika, HAMAG-BICRO izvršiti će procjenu boniteta i analizu tablice likvidnosti projekta te ovisno o procijenjenom riziku moguće je zatražiti i dodatni instrument osiguranja.
	Table No. 10-082: Current business activity for partner:
	PP1/Cro 1
	Svi iznosi su u EUR

	Slobodni novčani tok iz trenutnih poslovnih aktivnosti
	Development phase with Eurostars

	
	1st 3-m. period Q3 2020
	2nd 3-m. 
period Q4 2020
	3rd 3-m. 
period Q1 2021
	4th 3-m.
 period Q2 2021

	Trenutne poslovne aktivnosti . Ugovori,  računi i sl. prihodi
	33.180,70 
	33.180,70
	33.180,70
	33.180,70

	Dokaziva bruto marža (npr. iz zadnjeg GFI fin. dokumenta) npr.  12 %
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%

	Slobodni novčani tok iz trenutne poslovne aktivnosti
	3.981,68 
	3.981,68 
	3.981,68 
	3.981,68 

	Dio koji možemo izdvojiti da ne ugrozimo redovno poslovanje:
	1.327,23 
	1.327,23
	1.327,23
	1.327,23


Uz tablicu 10-082 potrebno je obrazložiti izvor na temelju kojeg je izračunata marža unesena u tablicu. Ova tablica se popunjava samo u slučaju kada ostali izvori nisu dovoljni. Iznosi iz ove tablice koriste se u tablici No. 10-080 Likvidnost razvoja navodi izvor „Novčani tok iz trenutnih aktivnosti“ kao vlastita sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti. Više o tome u opisu iste u sklopu pomoćne Excel tablice (Eurostars_v-X.X_FINACIAL-PART_Prijavitelji).
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